



**BUDAPEST II. KERÜLET
BEL-BUDA KERÜLETRÉSZÉNEK
FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA
II. RÉSZ
ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK 2010. ÉVI ÜTEMEZÉSE
1. VÁLTOZAT
JELMAGYARÁZAT**

ÉPÍTÉSI ÜTEM JELE	ÉPÍTÉSI ÜTEM SZÁMA	ÉPÍTÉSI TERÜLET MEGNEVEZÉSE	ÉPÍTÉSI IDŐSZAK
	1. ÜTEM	MARCZIBÁNYI TÉR DÉLI OLDAL	2010.03.10.-2010.04.15.
	2. ÜTEM	LÖVŐHÁZ UTCA CSILLAPÍTOTT SZAKASZ EZREDES-KÁPLÁR UTCA KÖZÖTT	2010.04.15.-2010.05.30.
	3. ÜTEM	KELETI KÁROLY UTCA	
	3/A. ÜTEM	MARCZIBÁNYI TÉR-FELVINCI ÚT-RÉT UTCA-KISRÓKUS UTCAI CSOMÓPONT	2010.08.01.-2010.08.15.
	3/B. ÜTEM	RÉT UTCA-KITAIBEL PÁL UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ	2010.05.30.-2010.07.15.
	3/C. ÜTEM	KITAIBEL PÁL UTCA-FÉNYES ELEK UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ	2010.07.15.-2010.08.10.
	4. ÜTEM	LÖVŐHÁZ UTCA SÉTÁLÓ SZAKASZ	2010.05.18.-2010.07.30.
	5. ÜTEM	KÁPLÁR UTCA-PENGŐ KÖZ-PENGŐ UTCA JÁRDAFELÚJÍTÁS ÉS PARKOLÓSÁV	2010.03.16.-2010.05.30.
	6. ÜTEM	BIMBÓ ÚTI JÁRDAFELÚJÍTÁS	2010.07.15.-2010.08.10.
		MECHWART LIGET	2010.03.02.-2010.08.10.

**ZÖLD KORONA 2000 KFT. -
PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT.
KONZORCIUM**

BUDAPEST, 2010. 03. 08. M=1:1000